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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION

« Ce label est décerné par la Branche Architecture. Les conditions de 
prise en charge de cette action de formation labellisée sont décidées par 
la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en œuvre par l’OPCO 
des Entreprises de Proximité (OPCO EP) » ;
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	Objectifs: Mettre en place des outils et des procédures pour une gestion administrative efficace lors des phases techniques, financières et sécuritaires d’un chantier.                      Savoir utiliser les documents et pièces obligatoires, acquérir des méthodes simples pour gagner du temps sur la partie administrative d’un chantier, de la réponse à candidature à la réception.
	Objectifs 1: PUBLICSecrétaire technique, Assistant(e) d’architecte ou assistant(e) BTP, Assistant et chef de projet, Architecte, AMO, Économiste de la construction, Urbaniste, Décorateur, Conducteur de travaux, Technicien, Chef de chantier, PRE REQUISAvoir des connaissances en montage d’opération de travaux est souhaitable.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jour (s) soit 14 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximumFormation en distanciel:  14 heures estimées.Animée en ligne et en direct.Formation entre 3 et 7 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: Cette formation suivi administratif de chantier vous donne les méthodes pour organiser la gestion de chantier et gagner du temps sur la partie administrative; Exemple:Rédactions de pièces contractuelles, Études de planning sur Excel, Demande et remboursement d’avance forfaitaire….
	Objectifs 4: Dirigeants de BET, Économiste de la construction Expert, Coordinateurs SPS expert en assurances DO, Consultants, formateurs experts intervenant en programmation et suivi OPC pour les clients architectes et BE de CDF depuis 2006. 
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Introduction au chantier : acteurs et périmètres d’interventionResponsabilités et obligations administratives des différents intervenants.La Maîtrise d'Ouvrage.L'Assistant Maître d'Ouvrage.Le Programmiste.La MOE.Le Bureau de Contrôle.Le Bureau d'Etude de sol.Le Coordonnateur SPS et SSI.L'OPC.Le contexte spécifique de l’opérationLes entrepreneurs : définition et organisation.Le choix des processus d'organisation et l'allotissement.Séquence 2Contexte contractuel d’une opérationLe groupement, la cotraitance et la Sous-TraitanceLa gestion administrative des sous-traitants, le contrat sous traitance DC4 L'agrément et le paiement par le maître de l'ouvrageDC1 – DC2Les accords-cadresLes marchés à bons de commande et la notification du marchéLa gestion des partenaires externesLa gestion des OS (Ordres de Service)Les assurances obligatoiresLes garanties des constructeurs : parfait achèvement, décennalesApplications et modèles
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3Suivi de chantier et mécanismes contractuels.Le compte prorata.Le paiement mensuel, l’état d’acompte, les avenants.Le mécanisme de paiement des sous-traitants.Les ordres de service(OS).Les avenants.Les travaux modificatifs.L'augmentation ou diminution des travaux.Les modifications de délais.L'actualisation et la révision des prix.Les attachements et constats.La gestion des avances, des acomptes, des paiements partiels.Applications et modèles Séquence 4 La finalisation du chantier : gérer les opérations de réception des ouvragesLa retenue de garantie.Le quitus du compte prorata.Les garanties de paiement et les cautions.Pénalités de retard.Le mémoire de réclamation.Les Opérations Préalables à la Réception et la livraison;Le Décompte Général Définitif et les réclamations.Les DOE et le DIUO.La levée des réserves et l’importance du PV La Garantie de Parfait AchèvementApplications et modèles
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